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Status Kemajuan Penyediaan ‘Bus Stop Smart Selangor’ di 
D’Pulze Shopping Complex, Daerah Sepang 

Khairee Julaihi
Smart Selangor Delivery Unit 

17 Dis 2019



9 Jan 2019SMART SELANGOR DELIVERY UNIT

Ringkasan Eksekutif

17 Dis 2019

Projek Smart Selangor Bus Stop (SBS) bermula pada April 2018 di mana terdapat 10 SBS dibina di seluruh negeri Selangor. Ia
adalah untuk mengubah konsep perhentian bas sedia ada ke arah yang lebih efektif dan selamat. Bukan hanya sekadar tempat
menunggu bas, perhentian bas adalah tempat yang mempunyai pelbagai fungsi asas walaupun sebelum ia ‘dipintarkan’.

SSDU telah merangka Perhentian Bas Pintar yang bukan sahaja sebuah tempat menunggu, malah lebih daripada itu.
Perhentian Bas Smart Selangor yang boleh memenuhi keperluan orang awam pada masa kini dengan elemen asas beserta
elemen pintar yang sedia ada.
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Lokasi Perhentian Bas Pintar Smart Selangor (Fasa 1)
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Status Terkini

17 Dis 2019

Item Description Weightage
%

Work Done
%

Total 
%

1. PRELIMINARIES 5 100 2.5

2. DESIGN & BUILD ELEMENT 10 100 10

3. DEMOLISHING WORKS 3 100 3

4. WORK BELOW FLOOR FINISH 8 100 4

5. SBS MAIN STRUCTURE 35 100 31

6. ACCESSORIES
(Railing, Bicycle Stand and Recycle Bin)

8 100 5.7

7. FINISHES (Floor, Wall & Ceiling) 10 100 8.5

8. SIGNAGES 7 3.5 1

9. MECHANICAL & ELECTRICAL 14 70 8.5

10. HANDING OVER 0 0 0

T O T A L 100 74.2
Note: Smart TV, Block Lettering signage with Backdrop, Advertisement Panel, Infographic panel
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Perkembangan Terkini (15 Disember 2019)
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Pandangan Kanan Pandangan Kiri
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Perkembangan Terkini (15 Disember 2019)
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Infografik
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Perkembangan Terkini (15 Disember 2019)
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Perkembangan Terkini (15 Disember 2019)
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Elektrikal Pandangan Belakang
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Hasil Pemeriksaan Yang Pertama (1 November 2019)
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Makluman Tarikh
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PERHENTIAN BAS PINTAR TARIKH TARIKH BERMULA TARIKH SIAP TARIKH SIAP 
(TERKINI)

Majlis Perbandaran Sepang 
(MPSP) - Cyberjaya

20 Julai 2018 23 Oktober 2019 22 Disember 2018
18 Disember 2019

16 Ogos 2018 8 Mac 2019 -

TARIKH TARIKH BERMULA TARIKH SIAP

Tarikh Persetujuan
(anggaran)

Tarikh Kontrak Tarikh Sasaran Untuk Siap

Tarikh Persetujuan
bersama PBT

Tarikh Pergerakan Sebenar Tarikh Siap mengikut
Kontrak

PANDUAN
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Langkah Seterusnya
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Pemasangan
Elemen Pintar dan 
Penambahbaikan
struktur Hentian

Bas Pintar

Pemeriksaan
Hentian Bas Pintar
kali ke 2 Bersama 

pihak MPSp

Sesi penyerahan
Hentian Bas Pintar

ke pihak MPSp
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Terima Kasih


